



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Гидростроителей, 24 в с. Майма, Майминского района, Республики Алтай»

п.п.	Вид работ	2021 ГОД												2022 ГОД												2023 ГОД																
		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь					
1	Подготовительные работы																																									
2	Устройство котлована (разработка, уплотнение основания)																																									
3	Монтаж подвальной части здания (Монтаж ФЛ, ФБС, устройство включений между ФБС, кирпичная кладка)																																									
4	Монтаж перекрытия на отметке 0,000 (монтаж плит перекрытия, устройство сейсмопояса)																																									
5	Кирпичная кладка, устройство ж. б. сердечников первого этажа.																																									
6	Монтаж перекрытия на отметке +3,000 (монтаж плит перекрытия, устройство сейсмопояса)																																									
7	Кирпичная кладка, устройство ж. б. сердечников второго этажа.																																									
8	Монтаж перекрытия на отметке +6,000 (монтаж плит перекрытия, устройство сейсмопояса)																																									
9	Кирпичная кладка, устройство ж. б. сердечников третьего этажа.																																									
10	Монтаж перекрытия на отметке +9,000 (монтаж плит перекрытия, устройство сейсмопояса)																																									
11	Кирпичная кладка, устройство ж. б. сердечников четвертого этажа.																																									
12	Монтаж перекрытия на отметке +12,000 (монтаж плит перекрытия, устройство сейсмопояса)																																									
13	Кирпичная кладка, устройство ж. б. сердечников парадета, фронтонов.																																									
14	Устройство кровли.																																									
15	Монтаж внутренних сетей электроснабжения																																									
16	Монтаж внутренних сетей отопления, ГВС.																																									
17	Монтаж внутренних сетей ХВС.																																									
18	Монтаж внутренних сетей канализации.																																									
19	Монтаж наружных сетей отопления ХВС, ГВС, отопления, электрика																																									
20	Устройство фасада.																																									
21	Внутренняя отделка. (штукатурка, стяжка, шпателька, покраска)																																									
22	Монтаж окон, дверей.																																									
23	Благоустройство территории.																																									
24	Ввод объекта в эксплуатацию.																																									

